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A Homokhatsagi Regionalis Szilardhulladék Kezelési Konzorcium 2008. oktéber 28-ai
Kézgyllésén dontstt a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosité jeld ,, Telepiilési szilirdhulladék
mechanikai-biologiai stabilizaldsira szolgalé rendszer kialakitisa a Homokhitsigi Telepiilési
Hulladékgazdalkodasi Rendszerben” targyu projekt I. forduléban valé részvételérél.

A tagok el6zetesen kotelezettséget vallaltak arra, hogy siketes palydzat esetén jogi személyiséggel
bité Tarsulast hoznak létre, mely akkor a II. forduldban térténd részvétel alapvets feltétele és

egyben kotelezettsége is volt.

2011. augusztus 24-én alairisra keriilt a Homokhitsigi Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkorményzati Térsulis TArsulisi Megallapodasa. A Tarsulds t6rzskényvi bejegyzése a Magyar
Allamkincstir Csongrad Megyei Igazgatésiginal 2011. szeptember 27. napjin 794552 torzskonyvi
azonosito szamon megtdrtént. A Tarsulasnak 82 teleptlés a tagja, az érintett Ssszlakossag szama
2014.01.01-i allapot szerint 310.688 6.

A Tarsulasi Tandcs 2014. évben az éves munkatervét, koltségvetését a tervezettnek megfelelGen

teljesitette.

A Tirsulds az Uj Széchenyi Terv Kornyezet és Energia Operativ Program keretén beliil a
Teleptlési szilirdhulladék-gazdilkodasi rendszerek fejlesztése tirgyd felhivisra KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 szimon regisztrilt, 2011. oktdber 28. napon befogadott palyizatot
nyujtott be, melyet a timogaté 2012. januir 5-én kelt timogaté levél szerint timogatasban

részesitett.

A Tarsulas a Tarsulasi megallapodas alapjan az alabbi feladatok teljesitését hatarozta el.

A f6bb elemek a kovetkezdk:

a) A telepiilési szilard hulladék mechanikai-bioldgiai  stabilizacidval — torténd
clékezelésének megvalésitisa, mechanikai-bioldgiai hulladékkezel$ (tovabbiakban:
MBH) 1étesitmények telepitésével az alabbi regionalis létesitményekben:

= Felgy6i lerako,



s Kiskunhalasi lerakd,

" Vaskuti leraké.
A megvalésuld MBH hulladékkezelé minek készonhetéen csdkken a maradék
lerakasra kertilé hulladék szerves anyag tartalma, mivel a vegyes hulladékgy(jtés soran
a lerakokra érkez6 hulladék 100%-a eldkezelésre kerill, majd a kezelés soran
energetikailag hasznosithatd, magas fiitéértéki hulladék levalasztisa és hasznositasa

torténik meg.

b) A 2z6ld hulladék hazi komposztalisanak elésegitése a haztartasokban hazi

komposztalé edények kihelyezésével.

¢) Ujrahasznélati kézpontok kialakitisa a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5
Gjrahasznilati  kozpont kerilne kialakitisra Bajan, Kalocsan, Csongradon,
Kiskunfélegyhazan, Kiskunhalason. Az tjrahasznalat érdekében az 5 hulladékudvar
mindegyikében kiulon zart konténerben nyilna lehetéség a még funkcidjaban
hasznalhaté, de a tulajdonos altal mar megunt butorok, haztartasi eszkozok,
ruhanemik leadasira. Eziltal a hulladékudvarok egyben ujrahasznalati kézpontok
funkci6jat is be tudjik tolteni, nagyobb beruhazas nélkil.

d) Hiazhoz mend szelektiv gyijtés szerves frakcidra (zold hulladék).

e) Haizhoz mend szelektiv gyUjtés csomagolasi hasznosithaté hulladékokra: a begytjtott
csomagolasi hulladék speciilis 6ntéméritds gépjarmuvekkel keriilne begytjtésre, majd
a mar mindhirom teriileten meglévs, ISPA Projektbdl létesiilt valogatd sorra, majd
ezt kovetden balizasra keriilne. A meglévd vialogatd kapacitas fedezi a projektben
tetvezett szelektiven begyljtend6 hulladékmennyiség valogatasi igényét. A hazhoz
mené szelektfv hulladék gytjtés soran az alabbi hulladékok keriilnek begytjtésre az
erte a célra kiadott  zsakokkal:  (csomagolasi)papir, (csomagolasi)fém;

(csomagolasi)muanyag.

A Tirsulas dontéshozé szerve a Tarsulasi megallapodas VI./2. pontja szerint a 9 tagh Térsulasi
Tanics, mely gyjtékorzetenként 3-3-3 £6 delegilt dnkormanyzati képviselSk, alpolgarmesterek,
polgarmesterek Osszességébdl all. A Térsuldis mikodésével kapcsolatos feladatait a Tarsulasi
Tanacs elndkének irdnyitisaval a Tarsulasi megallapodis VI./12.2 pontjanak megfeleléen a
projektkoordinator laja el. A Tarsulis mikodési — koltségvetési feliigyeletét a 3 f6bdl allo
Feliigyel$ Bizottsig végzi. A Tarsulds pénzigyi, gazdasagi, jogi, egyes adminisztrativ feladatainak
ellatasit Csongrid Varos Onkormanyzat Polgirmesteri Hivatala litja el, megallapodas alapjan. A
Tarsulisi Tanics a projekt megvaldsitisa étdekében 2014. évben 8 alkalommal ilésezett.

A jelenleg hatilyos Tamogatasi Szerzédés 5. szami modositisa szerint a projekt megvalositasi
id6szakanak kezdd idépontja 2012. iprilis 4., a megvalosulas zaré napja 2015. oktéber 31. A
megvalésitisi munkik nettd Osszkoltsége 4.947.329.579,- Ft, melybdl a tartalékkeretre esé
14.888.152,- Ft Osszeg nem elszimolhaté a projektben. A timogatas Osszegének 85%-a az
Eurdpai Unié Kohéziés Alapjabdl, 15%-a pedig a Magyar Koztarsasig kézponti koltségvetésébdl
szarmazik. A timogatis mértéke a megvaldsitasi munkak elszamolhatd Gsszkoltségének 95 %o-a,



de legfeljebb 4.685.819.356,- Ft. A Tarsulast megilletd timogatis az 4fa &sszegét nem foglalja
magiba, igy azt a munkikhoz kapcsolodd afa fizetési kotelezettség terheli. A Timogatasi
Szerzodésben elszamolhaté megvalésitisi munkak a kovetkezSk: projektmenedzsment, pr
tevékenység, tudatformalds, mérnokszolgiltatisok, épités, eszkozbeszerzés, kozbeszerzési

szakérto.

A projekt tekintetében a Részletes Megvaldsithatésigi Tanulminyban (tovabbiakban RMT)
szeteplé Onrészt a Tarsulas, illetbleg a tagénkormanyzatok korabbi hatarozataik alapjin a KEOP
projektben létrejové létesitmények tizemeltetésére vonatkozd szerzédés keretében kivantik
biztositani. Erre vonatkozéan a Tarsulds a szikséges lépéseket megtette, azonban az 1
hulladékgazdalkodassal kapcsolatos szabélyozisok, igy killdnésen a hulladékrél sz6l6 2012, évi
CLXXXV. térvény, mely 2013. januar 1-jével lépett hatilyba, a kozszolgaltatas tekintetében
lényeges valtoztatasokat vezetett be és a kozszolgiltatisokra vonatkozd kdzbeszerzési feltételeket
is modositotta. Ezért annak érdekében, hogy a KEOP projekt megvaldsitisa az j
hulladékrendszer jogi anomalidi, és dtmeneti id6szaka miatt tovabbi késedelmet ne szenvedjen a
Konzorcialis Egytttmikodés - mint a Tarsulds jogel6dje - 2013. februar 20-an az 1/2013 (I1.20.)
sz. hatirozata szerint doéntdétt a KEOP projekt BM EU o6nerd timogatison felilli énrész
finanszirozasahoz szikséges forris biztositisirél a 2002/HU/16/P/PE/015 ISPA szamu
Homokhitsagi Regionilis Telepiilési Hulladékgazdalkodasi Projekt keretében megképzédott
Fejlesztési Alap terhére, a Kézrem(ik6dé Szetvezet jovahagyasa alapjan.

A projekt megvaldsitisa érdekében lefolytatott kozbeszerzési eljirasok alapjan idSkézben
megallapitasra keriilt, hogy a projekt ¢neré finanszirozasi igénye csokkent, illetve a Tarsulas
Utemezetten ujraszamolta a projekt megvaldsitisihoz szitkséges onerdt és afa-t, valamint a
Konzorcium pénzmaradvinya rendelkezésre 4ll (ca. 200 millié Ft) és mindezekre megfelels
utemezés mellett fedezetet biztosit, ezért szitkségessé vélt a korabbi hatirozat (1/2013 (11.20.) sz.
hatdrozat) visszavonasa és 0j dontés meghozatala a Fejlesztési alap felhasznalisa vonatkozasaban.

A projekt Onerejének finanszirozasira vonatkozéan a Homokhitsigi Regiondlis Zrt. részérdl
Osszesen 52.044.342 Ft 6sszegi hitel biztositisa valt szitkségessé, mely a koribban megillapitott
6sszeghez képest lényegesebben kevesebb keril felhasznalasra a podisi alapbdl, igy a teljes
rendszer fenntarthatosaga (pénziigyi fenntarthatésag, fejlesztések, stb.) biztosithaté.

A projekt Onerejének tovibbi része, pedig a Konzorcium pénzmaradvinyibdl keriil
finanszirozasra a Konzorcium 3/2014.(IX.24.)szam1 hatirozata alapjan, Ggy hogy a projekt BM
EU o6nerd tamogatissal csokkentett 151.516.779,- Ft Osszegli 6ner6héz a Homokhatsigi
Szilardhulladék  Kezelési Konzorcium  biztosita 220 milli6 Ft rendelkezésre 4llé
pénzmaradvanybdl, oly médon, hogy a projekt zarasat kovets tételes elszaimolas (lehivott afa,
visszaigényelt afa, felhasznalt Onerd) alapjan 7 év alatt évi egyenld részletekben kételes
visszafizetni a Tarsulas a ténylegesen felhasznalt Gsszeget a projekt pénziigyi zardsat kovetd évtdl

kezdédden a targyév végéig.

A Homokhatsagi Hulladékgazdilkodasi Rendszert érintéen a Homokhitsigi Regionalis
Szilardhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonkozosség altal ISPA, majd KA beruhizas
igénybevételével létrehozott és fenntartott hulladékgazdalkodasi rendszer konzorciumi és
tamogatasi szerzédésben vallalt egységes tizemeltetése tekintetében 2014-ben 4j kozbeszerzési
cljarist kellett lefolytatni a koézszolgiltatasi szerzédés megkotése érdekében, melynek



lebonyolitisita a Konzorcium 2013. november 15-1 iilésén felhatalmazta a Homokhatsagi
Regionalis Hulladékgazdilkodisi Onkorminyzati Tarsulist. A  kozbeszerzési eljiris
lebonyolitisihoz sziikséges forrasokat a Konzorcium biztositotta a Tarsulas részére.

A hulladékrél sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban, mint Ht.) 2013. januar 1-jén
hatilyba lépett — és azdta tobbszor modositott — rendelkezései alapjan a  teleptilési
onkormanyzatoknak fel kellett mondania a kézszolgaltatasi szerzédéseiket, tekintettel arra, hogy a
kozszolgiltatd a hulladéktorvény 90.§ elbirasai szerint a sziikséges kozszolgaltatol engedélyt nem

szerezte meg hataridére.

A Tarsulds a kozbeszerzési eljaras lebonyolitasara kozbeszerzési szakértét vett igénybe, melynek
kivalasztisara palyazati eljarast folytatott le 3 arajanlat bekérésével. A legkedvezébb ajanlatot dr.
Simon Tamés tigyvéd tette 7.950.000 Ft+AFA bsszeggel.

Az ISPA, majd KA beruhazas igénybevételével létrehozott és fenntartott hulladékgazdalkodasi
rendszer egységes iizemeltetése érdekében a Kbt. Harmadik Része szerint, a 121. § (1)
bekezdésének b) pontja alapjan nyilt kézbeszerzési eljaras kerilt lefolytatisra. Az eljarast
megindité ajanlattételi felhivas a Kozbeszerzési Ertesitében 2014. aprilis 4-én, KF 6134/2014

szam alatt jelent meg.

A kézbeszerzési eljarisban az ajinlattételi hataridSig, azaz 2014. aprilis 24-én 11"-ig 3 ajanlattevd
nydjtott be ajanlatot. A legkedvezdbb érvényes ajanlatot az alibbi ajanlattevék tették a felgydi,
kiskunhalasi, és a vaskuti gyljtékorzetben:

1. FBH-NP Nonprofit Koézszolgaltaté Korlatolt Felelosségt Tarsasag és a KUNSAG-HALAS
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag kozos ajanlattevok
(kiskunhalasi gytjtokorzet)

2. FBH-NP Nonprofit Kozszolgaltatd IKorlatolt Felel6sséghi Tarsasig és a Kalocsai
Parkgondozé és Kozszolgaltatd Nonprofit Korlitolt Felel6sségli Tarsasag kozos ajanlattevék
(vaskuti gydjté korzet)

3. FBH-NP Nonprofit Kozszolgaltaté Korlatolt Felelésségli Tarsasag és a Csongradi Viz- és
Kommunalis Szolgiltaté Kotlatolt Felelosségt Tarsasag kozos ajanlattevok (felgydi gytjtd
korzet)

A 10 évre szO0l6 kozszolgaltatisi szerzddést valamennyi onkormanyzat 2014, jilius 1-ig

megkototte az adott gyljtékorzet nyertes kozszolgaltatojaval.

A KEOP projekt elérehaladasanak 6sszefoglald bemutatasa:

A projekt megvaldsitasanak érdekében a Tarsulas 2014. évben négy kozbeszerzési eljarast
folytatott le, tovibba év végén elinditotta az utolsé eszkozbeszerzést, mely 2015. évre athizédott.
A kozbeszerzések elbiralasara létrehozott Biralé Bizottsag a 2014. évben 6sszesen 4 lakalommal
lésezett és értékelte az eljarist. A projektet érinté Osszes kozbeszerzési eljaris az alabbi

tablazatban kertlt 6sszefoglalasra.



Kozbeszerzési/ Becsiilt érték | Kozbeszerzési | Szerz6désk Nyertes Szerzddés Netto
(3 n el o (Fr) eljaras tipusa otes ajanlattevé netto kifizetés
beszezési eljaras targya idpontja ssszege (F) 2014.
december
31-ig (FY
Nemzet eljiras,
Projektmenedzsmen hirdetmény Forras Unid
; .500.00 2013.07. .300.
1 g 24.5 0 nélkili 013.07.15 Kft 24.300.000 | 17.010.000
targyalasos
Kbt. hatalya ala Neumann és
Z. Jogi szakért 11.500.000 nem tartozé | 2013.06.19. Tarsa 9.750.000 5 667.188
beszerzés Konzorcium
D : .
‘ tev"(ikinyfeg 5 Cozbsségi nyllt | 20140305, | o8 and 01
3. “K’ote ezo’ 14.656.000 | Kozosségi nyilt | 2014.03.05. Partners Kft. 13.901.000 | ¢ 672480
tijékoztatis
Tudatformalas — MonDay-
4. | Ismeretterjesztés, 50.000.000 Kozosségi nyilt | 2014.08.06. | Strategic Scope | 40.094.000 0
szemléletformalas Konzorcoium
UTIBER-
Meérnoki szolgaltatis ) OVIBER-
! 94.397.486 6ZO8sE ilt | 2013.08.28. 89.500.
5 (FIDIC mérnsk) Ko6zosségi ny. 013.0 REXTERRA 00.000 | 14.857.000
Konzorcium
. STRABAG 1.198.705.15
6. Epités-Felgys 1.198.705.159 | Kézosségi nyilt | 2014.03.31. Sp—— 5 477-(;1 8.75
Bucka
5 K i 1.362.781.01
7. | Epités-Kiskunhalas | 1.362.781.018 | Kézosségi nyilt | 2014.04.14, | _Cr-oreum 22479734
(Kozgép Ztt. és 8 4
Design Kft.)
: STRABAG 1.329.504.27
& Epités-Vaskut 1.329.504.278 | Kozosségi nyilt | 2014.03.31. MML Kft. 8 486.495.859
Fezkészb ek POLYDUCT-
9. | OETOERESICIZESER 1 100.000.000 | Kozdsségiayile | 2013.12.20. ESE 99.500.000 | 99.500.000
Hazi komposztalok )
Konzorcium
Eszkozbeszerzések - Nemzeti eljaris
10| 1 o ; , Avermann-
Ujrahasznalati kp. 10.000.000 hirdetmény 2014.02.19. Horvath K ft 9.300.000 9.300.000
(konténerek) nélkili, egyszert '
Eszkd ések - Volvo Hungari
11.| Bezkbzbeszerzések - | yo) 100,000 | Kozssséginyilr | 2014.05.00. | VOO Hungdria | 0 00 600

Jarmivek

Kft.




12. E:iiiiiijif;gik_ 150.000.000 | Kozosségi nyilt eljaras folyamatban
Hivatalos Kbt. hatalya ala PROVITAL

13. kézbeszerzési 31.465.829 nem tartozé | 2012.05.25. Fejlesztési 30.000.000 | 24.500.000
tanacsado beszerzés Tanacsad6 Zrt.

A megvalositais sorin a tavalyi évben Osszesen 11 db kifizetési kérelmet nyGjtottunk be a
Koztemlik6dé Szervezethez, melyek projektmenedzsment, FIDIC Mémok, PR, valamint
kivitelezési résszamlikat és a leszallitott eszkozok (konténer, komposztlada) szamlait foglalta
magaba, melynek nettd 6sszkoltsége 1.335.000.373,- ebbdl a tamogatas Osszege 95%-os intenzitas
alapjan 1.244.411.127,- Ft. A Koézremikods Szervezethez osszesen ketté darab valtozas
bejelent6t nydjtottunk be, melyek jovahagyasra keriiltek.

Kivitelezés

A szerzédés 2014. marcius 31-én keriilt megkotéste a STRABAG MML Kift.-vel Vaskiaton és
Felgyén létesitendd MBI Hulladékkezeld Kozpont kivitelezésére. A szerzédés teljesitésének
idStartama a szerz&dés megkotésétd] szamitott 12 hénap. A kivitelezési munkalatok befejezodtek,
a probatizem 2015. évben indult el.

A Kiskunhalason létesitendé MBH Hulladékkezel6 Koézpont kivitelezésére 2014. aprilis 14-én
keriilt megkotésre a szerzédés a Bucka Konzorciummal, melynek tagjai a Koézgép Zrt. és a
Design Kft. A kivitelezés idGtartama szintén 12 hoénap. A kivitelezési munkalatok szerzédés
szerinti hataridére befejezédtek.

A kivitelezés el6rehaladasat az UTIBER-OVIBER-REXTERRA Konzorcium miszaki ellenérei
felugyelik, és végzik az épitési naploban torténd bejegyzéseket. A kivitelezés alatt 2014. évben a a
FIDIC Mérnok osszesen 18 kooperacids megbeszélést tartott. A kivitelezés soran kibocsatott
szamlakat (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi szempontbdl ellendrizte és igazolta

megfelelGsségét (teljesitési igazolas alairasa).

Kotelezd tajékoztatas és nyilvinossig

A Tarsulas 2014. marcius 5-én kotott szerzédést a Young and Partners Kft.-vel a projekt
megvalésulisaval kapcsolatos kommunikicios, tajékoztatatasi feladatok ellatasara. 2014. augusztus
18-an megrendezésre kerilt a projekt alapkdletételi innepsége, amely a projekt legfontosabb
eseménye. Az esemény idépontjanak kivalasztasa hossza napokat és egyeztetéseket vett igénybe a
vezérszonok kivalasztiasa- és felkérése miatt. Az alapkéletételen végul Hevesi Zoltan Ajtony
Helyettes allamtitkar mondott nyité beszédet.

Elkészilt a Tarsulas weboldala, mely a www.homokhatsagitartsulas.hu oldalon keresztiil érhetd el.
A weboldalon keresztil tovabbi képek tekinthetSek meg a projekt elérehaladisardl a fotok

menupont alatt.

Szemléletformalis

A szerz&dés 2014. augusztus 6-dn kerlt megkotésre a MonDay Strategic Scope Konzorciummal.
A Konzorcium tagjai: MonDay Consulting Kft. és Strategic Scope Kft. A Megbizott a
szerzodéskotést kovetd honapokban elvégezte szerzédésben meghatarozott kiadvanyok, filmek

tartalmi és formai 6sszeallitdsat, produkcios el6készileteit, az anyagok nyomtatasat.



Komposztald edények

A Tarsulas 2013. december 20-an kotott szerz6dést a Polyduct-Ese Konzorciummal a 10.000 db
komposztalé edény beszerzésére. Az edények 2014. aprilis 15-ével leszillitisra, és 4tadasra
keriiltek a Tarsulas részére.

Konténer

A konténerek beszerzésére 2014. februar 19-én keriilt megkotésre a szerzodés az Avermann-
Horvath Kft.-vel. A konténereket 2014. aprilis 22-én vette at a Tarsulds a hulladékudvarokon
(Csongrad, Baja, Kiskunfélegyhaza, Kiskunhalas, Kalocsa)

[armivek
A szallitasi szerz6dés 12 db hulladékgyijté jarmire 2014. majus 6-an kertlt megkotésre a Volvo
Hungaria Kft.-vel. A jarmiivek felépitménye és alvaza 2015. évre készultek el.

A projekt koltségvetését tekintve, az énerbre figyelemmel igyekeztiink az adott jogszabalyoknak
megfeleléen élni az 6nerd timogatasok kihasznalasaval, ezzel is csokkentve a Tarsulds terhét az

Oner6 fizetési kotelezettség terén.

A lenti tablazat szemlélteti azt, hogy a projekt koltségvetése a tamogatasi intenzitisok
megemelkedésével és az Oneré tamogatisok kihasznalisaval hogyan alakult, azaz a
tagbnkormanyzatok altal elfogadott RMT szerinti 6nerdt milyen szintre sikeriilt lecsdkkenteni.

Tamogatasi intenzitas 73,046089 % 85,183348 % 95 % + projekt
osszkoltseg
novelés a
kivitelezéshez
sziikséges tobblet
forras miatt

Projekt 6sszkoltsége 3 440 033 840,- Ft | 3 436 033 840,- Ft | 4 947 329 579,- Ft

(elszamolhaté+nem

elszamolhato)

Elszamolhat6 koltség 3 440 033 840,- Ft | 3 436 033 840,- Ft | 4 932 441 427,- Ft

Nem elszamolhatd koltség - - 14 888 152 - Ft

Tamogatas Osszege 2512 810 180,- Ft | 2926 928 663,- Ft | 4 685 819 356,- Ft

(elszamolhaté koltségekre esd)

Oneré (elszamolhatd) 927 223 660,- Ft 509 105 177,- Ft 246 622 071,- Ft

BM EU o6nerd tamogatas 413 541 752,- Ft 227 060 909,- Ft 109 993 444,- Ft

(44,6%) (elszamolhatd

onerore)




Tényleges fennmarado 513 681 908,- Ft 282 044 268,- Ft 151 516 779,- Ft
fizetendd oneré (elszamolhatd
és nem elszamolhato
koltségek)

Az Gszi onkorminyzati valasztisok a Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati TArsulds (tovibbiakban Tarsulis) mikédésére is hatdssal volt, tekintettel arra,
hogy a Tarsulas 2011-es megalakulisa soran delegilt Tarsulasi Tanacs tagok megbizatasa az
onkormanyzati mandatum idejére sz6lt, mely a 2014. oktober 12-i valasztasokkal megszint. Erre
tekintettel a tagonkormanyzatoknak jra delegalniuk kellett a Tarsulasi Tandcsba, mely delegalasi
folyamat az énkormanyzatok nagy szamara (82 db) tekintettel idében elhizodott. A delegalas a
Tarsulas képviseletét ellitdé elnok személyét is érintette. A Tarsuldsi megallapodas szerint az
ujonnan delegalt Tarsulasi Tanacs tagoknak ismételten meg kellett alakulniuk, és elnékot kellett
valasztaniuk. Erre az alakul6 iilésre viszont csak akkor kertlhetett sor, amikor az utolséd képviseld
testileti hatirozat megérkezett a delegaltakrdl. Mindezek alapjan a Tarsulas alakulo Glése 2014.
december 11-én kerilt megtartasra, melynek keretén belil a Tarsulisi Tandcs tagok
megvalasztottak a Tarsulis elnokét, aki Bedé Tamis Csongrad Varos Onkormanyzat
polgirmestere. Ezen allapot Gjboli kialakulasinak elkertlése érdekében, kezdeményeztik a
Tarsulasi megallapodas médositasat, mely modositis tervezet 2014. december 16-an megkiildéste

keriil 2 Csongrad Megyei Kormanyhivatal részére térvényességi ellenrzésre.

A Tirsulasi Tandcs altal elfogadott munkatervnek megfeleléen a Tarsulas 2015. évi
gazdalkodasarol szold pénzigyi beszamolot 2015. majus 19-én targyalta, és fogadta el a Tanacs. A
Térsuldsi Tandcs a Tarsulds 2014. évi koltségvetés végrehajtasardl szolé beszamolot 1.757.852 eFt
bevételi {&osszeggel, 1.646.605 eFt kiadasi foosszeggel, és 1.516.968 cFt eszkoz-forras
t6osszeggel jovahagyta. A modositott pénzmaradvany 110.977 eFt, melynek felhasznalisat a
Tarsulasi Tandcs az alabbi kiaddsokra hagyta jova, melyek a 2015. évi koltségvetésben alul lettek
tervezve. Szolgaltatasi kiadas (elére nem lathaté kiadasok), szamlavezetési koltség, beruhazasi
kiadas.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testilletet az elGterjesztés megvitatisira és a hatirozati javaslat

elfogadasara.
HATAROZATI JAVASLAT

Zsana Onkormanyzata Képvisel6-testiilete a Homokhatsigi Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkorményzati Tarsulds 2014. évi mikédésérél sz616 beszimoldt tudomasul vette.

Hataridd: folyamatos
Felelés: Visnyei Miklés polgarmester

Errél jegyzokoényvi kivonaton értesitést kap:
1. Visnyei Miklés polgarmester
2. Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkod4si Onkormanyzati Tarsulds
3. Irattar

Zsana, 2015. junius 18.




T 6640 Csongrad, Kossuth tér 7.
11 o Telefon: 63/571-900 Telefax: 63/571-901
acekgardnkodas E-mail: csongrad@csongrad.hu

Iktatészam: 1-51/2015

Térgy: Beszamolé a Homokhitsdgi Regionalis Hulladékgazdalkod4si Onkorményzati
Tarsulas 2014. évi miikédésérél

Tisztelt Polgirmester Asszony/ Ut!

A Homokhitsagi Regiondlis Hulladékgazdilkodasi Onkorminyzati Térsulds, Térsuldsi
Tandcsinak elndkeként a Tarsuldsi Megallapodas V1. 9. j.) pontjinak eleget téve a Tarsulds 2014.
évi miikddésérdl szeretném tajékoztatni Ont, mint a Tarsuls tagénkormanyzatit.

A Tarsulds a ,, Telepiilési sxilardbulladék mechanikai bioligiai stabilisdldsira szolgilé rendsger kialakitdsa a
Homokhdtsdqg: Telepiilési Hulladékgazddlkoddsi rendszerben” cim@, KEOP-1.1.1./2F /09-11-2011-0004
azonosité jeli projekt megvaldsitisa érdekében, valamint az azt koveté 10 éves fenntartisi

id6szakra jott létre.

A Térsulds mikodésérdl készilt 2014. évi szakmai beszamolét, eléterjesztési formaba éntve jelen
levelem mellékleteként killdém.

Ezuton kérem a Tisztelt Polgarmester Asszonyt/Urat és Képvisel6-testilletet, hogy a ,,Beszimolé
a Homokhitsigi Regionilis Hulladékgazdilkodisi Onkormanyzati  Tarsulis 2014. évi
mikédésérsl” 52016 elterjesztés hatdrozati javaslatit sziveskedjen elfogadni és a hatirozati
kivonatot megkiildeni legkésébb 2015, 07. 13-ig a Tarsuls részére.

Elérhetoség:
Homokhitsagi Regionilis Hulladékgazdilkodasi Onkormanyzati Tarsulds
Jézsa-Tr Didna részére (tel.: 06 30/901 22 61)
6640 Csongtad, Kossuth tér 7.

Tovabba eziton is szeretném megkoszonni a Tirsulisban az ez idiig végzett munkajat és
egyuttmuikodését.

Csongrad, 2015. junius 3.
Koszonettel: { :

'\ Beds Tamis /
Tarsulasi Tanics elnok
Melléklet: it
- El6terjesztés






Szama:

Témafelel6s:
ELOTERJESZTES
........................... Onkormanyzata Képvisels-testiiletének
................... iilésére

Targy: Beszamolé a Homokhatsagi Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati 2014. évi
mitkodésérdl

Tisztelt Képvisel§-testiilet!

A Homokhatsagi Regionalis Szilardhulladék Kezelési Konzorcium 2008. oktober 28-ai
Kozgytlésén dontott a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosité jeld ,,Telepiilési szilirdhulladék
mechanikai-biol6giai stabilizaldsira szolgilé rendszer kialakitisa a Homokhitsagi Telepiilési
Hulladékgazdalkodasi Rendszerben™ targya projekt 1. forduléban valé részvételérél.

A tagok el6zetesen kotelezettséget villaltak arra, hogy sikeres palyazat esetén jogi személyiséggel
biré Tarsuldst hoznak létre, mely akkor a IL. forduldban térténd részvétel alapvetd feltétele és

egyben kételezettsége is volt.

2011. augusztus 24-én alairasra kertilt a Homokhatsigi Regionalis Hulladékgazdilkodasi
Onkormanyzati Tarsulds Tarsulisi Megallapodasa. A Tarsulds térzskényvi bejegyzése a Magyar
Allamkincstar Csongrad Megyei Igazgatosaganal 2011. szeptember 27. napjan 794552 torzskonyvi
azonosito szamon megtdrtént. A Tarsulasnak 82 telepilés a tagja, az érintett dsszlakossig szama
2014.01.01-1 allapot szerint 310.688 f6.

A Tarsuldst Tandcs 2014. évben az éves munkatervét, koltségvetését a tervezettnek megfelelGen

teljesitette.

A Tirsulds az Uj Széchenyi Terv Kérnyezet és Energia Operativ Program keretén beliil a
Teleptilési  szilirdhulladék-gazdalkodasi rendszerek fejlesztése  targyt  felhivasra KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 szamon regisztralt, 2011. oktéber 28. napon befogadott palyazatot
nyyjtott be, melyet a timogaté 2012. janudr 5-én kelt timogaté levél szerint timogatisban
részesitett.

A Tarsulas a Tarsulasi megallapodas alapjan az alabbi feladatok teljesitését hatarozta el.
A f6bb elemek a kovetkezdk:

a) A telepiilési szilard hulladék mechanikai-biolégiat  stabilizaciéval — torténd
elékezelésének megvalositasa, mechanikai-bioldgiai hulladékkezels (tovibbiakban:
MBH) létesitmények telepitésével az alabbi regionalis létesitményekben:

= Felgy6i lerako,

s Kiskunhalasi leraké,

= Vaskau lerako.
A megvalésulé6 MBH hulladékkezel6 minek koszénhetéen csékken a maradék
lerakasra kertilé hulladék szerves anyag tartalma, mivel a vegyes hulladékgy(jtés soran
a lerakokra érkezé hulladék 100%-a elSkezelésre kerill, majd a kezelés soran



energetikailag hasznosithaté, magas flit6értékd hulladék levalasztasa és hasznositasa

torténik meg.

b) A z6ld hulladék hazi komposztalasanak elosegitése a haztartisokban haz
komposztalé edények kihelyezésével.

¢) Ujrahasznilati kozpontok kialakitisa a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5
Ujrahasznalati  kozpont  kerlilne  kialakitasra Bajan, Kalocsan, Csongradon,
Kiskunfélegyhazin, Kiskunhalason. Az Gjrahasznalat érdekében az 5 hulladékudvar
mindegyikében kilon zart konténerben nyilna lehetSség a még funkcidjaban
hasznalhaté, de a tulajdonos altal mar megunt butorok, haztartasi eszkozok,
ruhanemuk leadasira. Ezaltal a hulladékudvarok egyben ujrahasznalati kézpontok
funkcidjat is be tudjak tolteni, nagyobb beruhazas nélkiil

d) Hazhoz mend szelektiv gyGjtés szerves frakciora (261d hulladék).

e) Hazhoz mend szelektiv gyGjtés csomagolasi hasznosithaté hulladékokra: a begy(jtote
csomagolast hulladék specialis 6ntoméritds gépjarmivekkel kertilne begytjtésre, majd
a mar mindharom teriileten meglévs, ISPA Projektbdl létesiilt valogatd sorra, majd
ezt kévetSen balazasra keriilne. A meglévé valogatd kapacitas fedezi a projektben
tervezett szelektiven begyQjtendé hulladékmennyiség valogatasi igényét. A hazhoz
mend szelektiv hulladék gyGjtés soran az alabbi hulladékok keriilnek begyGjtésre az
erre  a célra  kiadott  zsikokkal:  (csomagolasipapir, (csomagoldsi)fém;

(csomagolasi)mianyag.

A Tirsulis dontéshozo szerve a Tarsulasi megillapodas VI./2. pontja szerint a 9 tagd Tarsulasi
Tanics, mely gy(jt6korzetenként 3-3-3 f6 delegilt 6nkormanyzati képvisel6k, alpolgirmesterek,
polgarmesterek Osszességébdl all. A Tarsulas mikédésével kapcsolatos feladatait a Tarsulasi
Tanics elnokének irdnyitasival a Térsuldsi megallapodas VI./12.2 pontjainak megfeleléen a
projektkoordinator latja el. A Tarsulds muakodési — koltségvetési feliigyeletét a 3 f6bdl 4llo
Feliigyel$ Bizottsag végzi. A Tarsulds pénzigyi, gazdasagi, jogi, egyes adminisztrativ feladatainak
ellatasat Csongrad Viros Onkorminyzat Polgirmesteri Hivatala litja el, megallapodas alapjan. A
Tarsulasi Tandcs a projekt megvaldsitisa érdekében 2014. évben 8 alkalommal iilésezett.

A jelenleg hatialyos Tamogatasi Szerz6dés 5. szami modositasa szerint a projekt megvalositasi
id6szakanak kezdd idépontja 2012. aprilis 4., a megvalosulds zaré napja 2015. oktober 31. A
megval6sitisi munkak nettd Osszkoltsége 4.947.329.579,- Ft, melybdl a tartalékkeretre esé
14.888.152,- Ft 6sszeg nem elszamolhatd a projektben. A timogatds Osszegének 85%-a az
Eurépai Unié Kohézids Alapjabdl, 15°0-a pedig a Magyar Koztarsasag kozponti kbltségvetésébdl
szirmazik. A timogatis mértéke a megvalositasi munkak elszamolhatd 6sszkoltségének 95 Yo-a,
de legfeljebb 4.685.819.356,- Ft. A Tarsulast megilletd timogatas az afa 6sszegét nem foglalja
magaba, igy azt a munkakhoz kapcsolodé afa fizetési kotelezettség terheli. A Tamogatasi
Szerz6désben elszamolhaté megvalésitasi munkak a koévetkezOk: projektmenedzsment, pr
tevékenység, tudatformilds, mérnodkszolgiltatasok, épités, eszkozbeszerzés, kozbeszerzési
szakérto.



A projekt tekintetében a Részletes Megvalosithatosagi Tanulmanyban (tovabbiakban RMT)
szerepld onrészt a Tarsulas, illetSleg a tagonkorminyzatok korabbi hatarozataik alapjin a KEOP
projektben létrejove létesitmények Uzemeltetésére vonatkozd szerzddés keretében kivantak
biztositani. Erre vonatkozéan a Tarsulds a szitkséges lépéseket megtette, azonban az
hulladékgazdilkodassal kapcsolatos szabalyozasok, igy kilénésen a hulladékrél sz6lé6 2012, évi
CLXXXV. térvény, mely 2013. januar 1-jével lépett hatlyba, a kozszolgaltatis tekintetében
lényeges valtoztatasokat vezetett be és a kdzszolgaltatisokra vonatkozd kozbeszerzési feltételeket
1s modositotta. Ezért annak érdekében, hogy a KEOP projekt megvaldsitisa az j
hulladékrendszer jogi anomaliai, és dtmenett 1dGszaka miatt tovabbi késedelmet ne szenvedjen a
Konzorcialis Egyiittmikodés - mint a Térsulas jogelddje - 2013. februar 20-an az 1/2013 (11.20.)
sz. hatirozata szerint dontdtt a KEOP projeckt BM EU 6neré timogatison felili énrész
finanszirozasihoz sziikséges forrds biztositasirdl a 2002/HU/16/P/PE/015 ISPA szimi
Homokhatsagi Regionalis Telepiilési Hulladékgazdalkodasi Projekt keretében megképz6dote
Fejlesztési Alap terhére, a Kozremiikods Szervezet jovahagyasa alapjan.

A projekt megvalositisa érdekében lefolytatott kozbeszerzési eljirasok alapjan id6kdzben
megallapitasra keriilt, hogy a projekt 6nerd finanszirozasi igénye csékkent, illetve a Térsulas
Gtemezetten Gjraszamolta a projekt megvaldsitasahoz szitkséges Onerdt és afa-t, valamint a
Konzorcium pénzmaradvanya rendelkezésre all (ca. 200 millid Ft) és mindezekre megfeleld
titemezés mellett fedezetet biztosit, ezért sziikségessé valt a korabbi hatarozat (1/2013 (I1.20.) sz.
hatarozat) visszavonasa és 0j dontés meghozatala a Fejlesztési alap felhasznilasa vonatkozasiban.

A projekt Gnerejének finanszirozasara vonatkozéan a Homokhatsagi Regionalis Zrt. részérdl
Osszesen 52.044.342 Ft 6sszegl hitel biztositasa valt sziikségessé, mely a korabban megillapitott
osszeghez képest lényegesebben kevesebb keriil felhasznalasra a potlasi alapbdl, igy a teljes
rendszer fenntarthatosiga (pénziigyi fenntarthatdsag, fejlesztések, stb.) biztosithatd.

A projekt oOnerejének tovabbi része, pedig a Konzorcium pénzmaradvinyabdl keriil
finanszirozasra a Konzorcium 3/2014.(IX.24.)szamu hatirozata alapjin, ugy hogy a projekt BM
EU 0Oner6 tamogatassal csokkentett 151.516.779,- Ft &sszeglh Oner6hdz a Homokhatsagi
Szilardhulladék Kezelési Konzorcium  biztositia 220 milli6 Ft  rendelkezésre  4llé
pénzmaradvanybdl, oly moédon, hogy a projekt zarasat kovets tételes elszamolas (lehivott ifa,
visszaigényelt afa, felhasznalt Onerd) alapjan 7 év alatt évi egyenld részletekben koteles
visszafizetni a Tarsulas a ténylegesen felhasznalt Gsszeget a projekt pénzigyi zarasat kovetd évtdl

kezdédben a targyév végéig.

A Homokhatsigit Hulladékgazdalkodasi Rendszert érintéen a Homokhatsigi Regionilis
Szilardhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonkozosség altal ISPA, majd KA beruhizis
igénybevételével létrehozott és fenntartott hulladékgazdalkodasi rendszer konzorciumi és
tamogatasi szerzGdésben vallalt egységes lizemeltetése tekintetében 2014-ben 4j kézbeszerzési
ehjarast kellett lefolytatni a kozszolgaltatiasi szerz6dés megkotése érdekében, melynek
lebonyolitasara a Konzorcium 2013. november 15-i ilésén felhatalmazta a Homokhatsigi
Regiondlis  Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati  Tarsuldst. A kézbeszerzési  eljars
lebonyolitasihoz sziikséges forrisokat a Konzorcium biztositotta a Tarsulds részére.



A hulladékrdl szolé 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban, mint Ht) 2013. januir 1-jén
hatalyba lépett — és azéta tobbszér modositott — rendelkezéser alapjan a teleptilési
dnkormanyzatoknak fel kellett mondania a kdzszolgaltatas: szerzodéseiket, tekintettel arra, hogy a
kozszolgiltat6 a hulladéktorvény 90.§ elbirdsai szerint a sziikséges kozszolgaltato: engedélyt nem

szerezte meg hatiridére.

A Tarsulas a kozbeszerzési eljaras lebonyolitasara kdzbeszerzési szakértot vett igénybe, melynek
kivalasztasara palyazati eljarast folytatott le 3 arajinlat bekérésével. A legkedvezobb ajanlatot dr.
Simon Tamés tigyvéd tette 7.950.000 Ft+AFA 6sszeggel.

Az ISPA, majd KA beruhdzis igénybevételével létrehozott és fenntartott hulladékgazdalkodas:
rendszer egységes iizemeltetése érdekében a Kbt. Harmadik Része szerint, a 121. § (1)
bekezdésének b) pontja alapjan nyilt kozbeszerzési eljards keriilt lefolytatisra. Az eljarast
megindité ajanlattételi felhivas a Kouzbeszerzési Ertesitében 2014. 4prilis 4-én, KE 6134/2014
szam alatt jelent meg.

A kozbeszerzési eljarasban az ajanlattételi hataridéig, azaz 2014. aprilis 24-én 11%-1g 3 ajanlattevo
nyujtott be ajanlatot. A legkedvezobb érvényes ajanlatot az alabbi ajanlattevék tették a felgyos,
kiskunhalasi, és a vaskati gy(jt6korzetben:

1. FBH-NP Nonprofit Kézszolgaltaté Korlitolt Felelssségii Tarsasag és a KUNSAG-HALAS
Hulladékgazdilkodasi Nonprofit Korlitolt Felelosségti Tarsasag kozos ajanlattevék
(kiskunhalasi gyGjt6korzet)

2. FBH-NP Nonprofit Kozszolgaltatd Korlitolt Felelosségi Tarsasig és a Kalocsai
Parkgondozoé és Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Tarsasag kozos ajanlattevok
(vaskati gy(jté korzet)

3. FBH-NP Nonprofit Kézszolgaltaté Korlatolt Felelosségli Tarsasag és a Csongradi Viz- és
Kommunalis Szolgaltaté Korlatolt Felelosségh Tarsasag kozos ajanlattevék (felgydi gyGjtd
korzet)

A 10 évre sz0l6 kozszolgaltatisi szerzGdést valamennyi O6nkormanyzat 2014. jilius 1-ig
megkototte az adott gyljtékorzet nyertes kozszolgaltatdjaval.

A KEOP projekt eldérehaladasanak ésszefoglalé bemutatisa:

A projekt megvaldsitasanak érdekében a Tarsulas 2014. évben négy kozbeszerzési eljarast
folytatott le, tovabba év végén elinditotta az utols6 eszkozbeszerzést, mely 2015. évre athuzédott.
A kozbeszerzések elbiralasara létrehozott Biralé Bizottsag a 2014. évben Osszesen 4 lakalommal
tlésezett és értékelte az eljarast. A projektet érintdé Osszes kozbeszerzési eljaras az alabbi

tablazatban kerilt 6sszefoglalasra.

Kozbeszerzést/ Becstlt érték | Kozbeszerzési | Szerzodésk Nyertes Szerzodés Nett6
TR (Fy) eljaras tipusa Otés ajanlattevo netto kifizetés
beszezési eljaras tirgya idopontja osszege (Bt 2014.
december
31-ig (Ft)
Projektmenedzsmen | 24.500.000 | Nemzeti eljaras, | 2013.07.15 | Forras Unié 24.300.000 | 17.010.000




hirdetmény
nélkiil
targyalasos

Kft.

Kbt. hatalya ala

Neumann és

Jogt szakértd 11.500.000 nem tartozéd | 2013.06.19. Tarsa 9.750.000 5 667.188
beszerzés Konzorcium
P ékenység —
e et 56.000 | Kézosséginyile | 2014.03 e 0
’I.ilote ezo’ 14.656.000 Oz6sségt nyilt | 2014.03.05. Partners K ft. 13.901.000 | ¢ ¢72 480
tajckoztatas
Tudatformalas — MonDay-
Ismeretterjesztés, 50.000.000 | Kozosségi nyilt | 2014.08.06. | Strategic Scope | 40.094.000 0
szemléletformalas Konzorcoium
UTIBER-
Mérnoki szolgaltatds I OVIBER-
(FIDIC mérmsk) 94.397.486 | Kozosségi nyilt | 2013.08.28. REXTERRA 89.500.000 | 14 857.000
Konzorcium
g STRABAG 1.198.705:15
ipités-Felgy6 198.705.159 | Kozosségi nyi 14.03.31. 477.018.75
Epités-Felgyd 1.198.705 dz0sségi nyilt | 2014.03.31 MML Kt 9 p
Bucka
3 ; K ' 1.362.781.01
Epités-Kiskunhalas | 1.362.781.018 | Kozosségi nylle | 2014.04.14. | - onzoreum P2t 224.797.34
(Kozgép Zrt. és 8 4
Design Kft.)
; STRABAG 1.329.504.27 | 486.495.85
ités-Vaskd 329.504. Lozosségi nyilt | 2014.03.31.
Epités-Vaskut 1.329.504.278 | Kozosségi nyilt 4.03.3 MML K. g 9
Eszkozbeszerzések POLYDUCT-
- Hazt 100.000.000 | Kozosségi nyilt | 2013.12.20. ESE 99.500.000 | 99.500.000
komposztalok Konzorcium
Nomwet ol
Eszkozbeszerzések ;iﬁi:l;é]aras Ave a
, n rermanmn-
- Ujrahasznalati kp. 10.000.000 . Y 2014.02.19. i 9.300.000 9.300.000
| nélkils, Horvath Kft.
(konténerek) .
egyszerQ
Eszko: zések €. i Vol
sekOzbeszessesek | 109 000.000 | Keussségi nyile | 2014.05.09. . 433.500.000
- Jarmavek Hungaria Kft.
Eszkaozb zések- A% o S
:o:rfloisrzzjg;i 150.000.000 | Kozosségi nyilt eljaras folyamatban
Hivatalos Kbt. hatalya ald PROVITAL
kozbeszerzést 31.465.829 nem tartozd | 2012.05.25. Fejlesztést 30.000.000 | 24.500.000

tanacsado

beszerzés

Tanacsado Zirt.




A megvalositis sorin a tavalyi évben Osszesen 11 db kifizetési kérelmet nydjtottunk be a
Kozremkods Szervezethez, melyek projektmenedzsment, FIDIC Mérndk, PR, valamint
kivitelezési résszamlakat és a leszallitott eszkozok (konténer, komposztlada) szamlait foglalta
magaba, melynek nettd 6sszkoltsége 1.335.000.373,- ebbdl a timogatis Gsszege 95%-o0s intenzitas
alapjan  1.244.411.127,- Ft. A Kozrem(kod6 Szervezethez Osszesen ketté darab valtozas
bejelent6t nytjtottunk be, melyek jovahagyasra keriltek.

Kivitelezés

A szerz6dés 2014. marcius 31-én keriilt megkotésre a STRABAG MML Kft.-vel Vaskaton és
Felgyon létesitend6 MBH Hulladékkezel6 Kozpont kivitelezésére. A szerzodés teljesitésének
id6tartama a szerz6dés megkotésétdl szamitott 12 honap. A kivitelezési munkalatok befejezodtek,
a probatizem 2015. évben indult el.

A Kiskunhalason 1étesitend6 MBH Hulladékkezeld Kozpont kivitelezésére 2014. dprilis 14-én
keriilt megkotésre a szerz6dés a Bucka Konzorciummal, melynek tagjar a Kozgép Zrt. és a
Design Kft. A kivitelezés idotartama szintén 12 honap. A kivitelezési munkalatok szerzédés
szerinti hatiridére befejezédtek.

A kivitelezés elérehaladasat az UTIBER-OVIBER-REXTERRA Konzorcium miiszaki ellenérei
feliigyelik, és végzik az épitési naploban torténd bejegyzéseket. A kivitelezés alatt 2014. évben a a
FIDIC Mérnok 6sszesen 18 kooperaciés megbeszélést tartott. A kivitelezés soran kibocsatott
szamlakat (rész- és végszamlik) alaki és tartalmi szempontbdl ellendrizte és igazolta
megfelelGsségét (teljesitési igazolas alairasa).

Kotelezd tijékoztats és nyilvanossig

A Tarsulas 2014. marcius 5-én kotott szerzodést a Young and Partners Kft-vel a projekt
megvaldsulasaval kapcsolatos kommunikacios, tajékoztatatasi feladatok ellatisara. 2014. augusztus
18-4n megrendezésre keriilt a projekt alapkdletételi tinnepsége, amely a projekt legfontosabb
eseménye. Az esemény idépontjanak kivalasztisa hosszi napokat és egyeztetéseket vett igénybe a
vezérszonok kivalasztasa- és felkérése muatt. Az alapkéletételen végil Hevest Zoltan Ajtony
Helyettes allamtitkar mondott nyit6 beszédet.

Elkésziilt a Tarsulds weboldala, mely a www.homokhatsagitartsulas.hu oldalon keresztiil érhet el.
A weboldalon keresztiil tovabbi képek tekinthetéek meg a projekt el6rehaladasardl a fotdk

mentipont alatt.

Szemléletformalis

A szerz6dés 2014. augusztus 6-an keriilt megkotésre a MonDay Strategic Scope Konzorciummal.
A Konzorcium tagjai: MonDay Consulting Kft. és Strategic Scope Kft. A Megbizott a
szerzOdéskotést kovetd honapokban elvégezte szerzodésben meghatarozott kiadvanyok, filmek
tartalmi és formai osszeallitasat, produkcids elokésziileteit, az anyagok nyomtatasat.

Komposztalé edények
A Tiérsulas 2013. december 20-an kotott szerzédést a Polyduct-Ese Konzorciummal a 10.000 db
komposztilé edény beszerzésére. Az edények 2014. aprilis 15-ével leszallitasra, és atadésra

kertiltek a Tarsulas részére.

Konténer



A konténerek beszerzésére 2014. februar 19-én keriilt megkdtésre a szerz8dés az Avermann-
Horvath Kft-vel. A konténercket 2014. aprilis 22-én vette it a T'arsulds a hulladékudvarokon
(Csongrad, Baja, Kiskunfélegyhaza, Kiskunhalas, Kalocsa)

armivek
A szallitdsi szerz6dés 12 db hulladékgyjté jarmire 2014. majus 6-an keriilt megkdtésre a Volvo
Hungaria Kft.-vel. A jarmGvek felépitménye és alviza 2015. évre késziiltek el.

A projekt koltségvetését tekintve, az 6nerbre figyelemmel igyekeztiink az adott jogszabéalyoknak
megfeleléen élni az 6nerd tamogatasok kihasznalasaval, ezzel is csokkentve a Tarsulds terhét az
onerd fizetési kotelezettség terén.

A lenti tablazat szemlélteti azt, hogy a projekt koltségvetése a timogatisi intenzitisok

megemelkedésével és az Oner6 timogatisok kihasznilisival hogyan alakult, azaz a

tagonkormanyzatok altal elfogadott RMT szerinti 6nerdt milyen szintre sikeriilt lecstkkentent.

73,046089 %o 85,183348 % 95 % + projekt

osszkoltseg

Tamogatas: intenzitas

novelés a
kivitelezéshez
szukséges tobblet
forras muatt

4947 329 579,- Ft

3 440 033 840,- Ft | 3 436 033 840,- Ft

Projekt 6sszkoltsége
(elszamolhaté+nem

elszamolhato)

Elszamolhat6 koltség

3 440 033 840,- Ft

3 436 033 840,- Ft

4 932 441 427 - Ft

Nem elszamolhat6 koltség

14 888 152,- It

Tamogatas Osszege
(elszamolhat6 koltségekre es6)

2512 810 180,- Ft

2926 928 663,- Ft

4 685 819 356,- Ft

Oner6 (elszamolhat6)

927 223 660,- Ft

509 105 177,- Ft

246 622 071,- Ft

BM EU 6ner6 timogatas
(44,6% o) (elszamolhato
onerdre)

413 541 752,- Ft

227 060 909,- Ft

109 993 444,- Ft

Tényleges fennmarado
fizetend6 6nerd (elszamolhaté
és nem elszamolhato
koltségek)

513 681 908,- Ft

282 044 268,- Ft

151 516 779,- Ft

Az bszi vilasztasok a Homokhatsagi Regionilis Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulds (tovabbiakban Tarsulds) mikodésére is hatassal volt, tekintettel arra,

hogy a Tarsulds 2011-es megalakulasa soran delegalt Térsulasi Tandcs tagok megbizatisa az

onkormanyzati



onkormanyzati mandatum idejére szolt, mely a 2014. oktdber 12-1 valasztasokkal megszint. Erre
tekintettel a tagonkormanyzatoknak Gjra delegalniuk kellett a Tarsulasi Tanacsba, mely delegalasi
folyamat az onkormanyzatok nagy szamara (82 db) tekintettel id6ében elhuzédott. A delegalas a
Tarsulas képviseletét ellatd elnok személyét is érintette. A Tarsulast megallapodas szerint az
Ujonnan delegalt Tarsulisi Tandcs tagoknak ismételten meg kellett alakulniuk, és elnokot kellett
valasztaniuk. Erre az alakul6 Glésre viszont csak akkor keriilhetett sor, amikor az utolsé képviselo
testiileti hatarozat megérkezett a delegaltake6l. Mindezek alapjan a Tarsulas alakulé Glése 2014.
december 11-én kerllt megtartasra, melynek keretén belil a Tarsulasi Tanacs tagok
megvalasztottak a Tarsulis elnokér, aki Bed§ Tamds Csongrad Viros Onkormanyzat
polgarmestere. Ezen allapot Gjbdli kialakulasanak elkeriilése érdekében, kezdeményeztik a
Tarsulast megallapodas modositisat, mely modositas tervezet 2014. december 16-4n megkiildésre
keriil a Csongrad Megyei Kormanyhivatal részére torvényességi ellendrzésre.

A Tarsulast Tanacs altal elfogadott munkatervnek megfeleléen a Tarsulas 2015. évi
gazdalkodasarol szolo pénzigys beszamoldot 2015. majus 19-én targyalta, és fogadta el a Tanacs. A
Tarsulast Tanacs a Téarsulas 2014. évi koltségvetés végrehajtasardl szolé beszamolot 1.757.852 eFt
bevételi f&dsszeggel, 1.646.605 eFt kiadisi foosszeggel, és 1.516.968 eFt eszkoz-forras
f6osszeggel jovahagyta. A modositott pénzmaradvany 110.977 el't, melynek felhasznalasat a
Tarsulast Tandcs az alabbi kiadasokra hagyta jova, melyek a 2015. évi koltségvetésben alul lettek
tervezve. Szolgaltatasi kiadas (elére nem lathaté kiadasok), szamlavezetési koltség, beruhazasi
kiadas.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testilletet az elGterjesztés megvitatasira és a hatarozati javaslat

elfogadasara.

HATAROZATI JAVASLAT

tudomasul vette.

Hatandé: folyamatos

Felel6s: ......coocoeuiis polgirmester

Errél jegyz6konyvi kivonaton értesitést kap:

1. A Képvisel6-testiilet tagjai
. I ——— polgarmester
3. Homokhitsigi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati TArsulds

polgarmester



